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中国建材集团开展管理提升活动 
 

工 作 简 报 
第 17 期 

中国建材集团管理提升 

活动领导小组办公室                  2012 年 11 月 14 日 

 

内 容 要 目 

（中建材集团进出口公司管理提升专期） 

【公司工作】 

¦ 中建材集团进出口公司召开人才培养及国际化工作 

研讨会 

¦ 中建材集团进出口公司召开提升精细化管理水平经 

验交流会 

¦ 中建材集团进出口公司召开迪拜物流园和易单网工 

作汇报会 

【降本增效】 

¦ 中建材集团进出口公司沙特北方二线项目注重细节  

立足专业 科学量化 构筑一流精品工程 

¦ 中建材国际贸易有限公司降本增效成果显著 
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中建材集团进出口公司 

召开提升精细化管理水平经验交流会 

近日，中建材进出口组织召开了“提升精细化管理水平

经验交流会”，公司副总经理、总会计师吴苏华出席会议并

作重要讲话。公司各部（室）、在京子公司相关负责人及管

理人员约 40人参加会议。 

会上，中建材进出口的三家子公司中建材国际装备有限

公司、中建材国际贸易有限公司、中建材集团进出口上海公

司的代表分别就管理经验、管理思想、管理方法等方面做交

流发言，与参会人员一起分享了“自主管理”、“精确管理”

和“建立逻辑、聚集实效、持续精益管理”等宝贵经验和心

得体会。 

吴苏华对公司在当前严峻经济形势下，存在的管理问题

和薄弱环节进行了剖析，就如何做好管理工作、把握和平衡

“制度与执行、效率与成本、风险与发展、精细管理与有效

管理”之间的关系、真正提升管理能力等与参会人员进行了

交流，同时也对各级管理人员提出了要求，希望通过大家的

努力使公司管理迈上新台阶。 

 

中建材集团进出口公司 

召开迪拜物流园和易单网工作汇报会 

近日，中建材进出口召开了迪拜物流园和易单网阶段建

设工作汇报会。中国建材集团副总经理、中建材进出口总经

理黄安中主持会议并作重要讲话。 

  黄安中首先对迪拜物流园和易单网的工作人员在筹建

过程中付出的艰辛和努力表示感谢。他指出，迪拜物流园和

易单网改变了公司现有的业务模式和发展架构，满足了公司
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未来规模化发展的需要，增强了公司的市场竞争力。这种新

的平台、新的模式将不断提升公司的盈利能力，对公司的转

型和升级具有重要的意义。中建材国际贸易有限公司要结合

总公司的战略要求，进一步明确发展目标，严格抓好人才队

伍的建设，为公司又快又好发展做出更大的贡献。 

  会上，迪拜物流园和易单网的负责同志结合自身业务的

特点，分别介绍了各自项目的进展情况、取得的阶段性成果

和未来的发展规划。 

  迪拜物流园自项目启动以来，经历了近 1年半的建造周

期，预计于 2012 年底交付使用。届时，迪拜物流园将成为

中资机构在中东地区最大的物流服务平台，为中建材进出口

的出口贸易开辟新渠道。 

  易单网，作为国内外首家建材直营电子商务网站，肩负

着中建材进出口由传统贸易公司向新型贸易综合服务商转

变的使命。经过一年多的摸索实践，易单网确立了自己的市

场定位，构建了与物流、金融相融合的经迪注
公（小办出中办中迪及中提领升中迪足
组化日动室中公（小办小办出中迪注
年公小口室培迪及中提升升中迪足
足
组化日动室中公（小办小办出中迪注
活际
年室小公（中办中迪及中提平升中迪足
组化日动年中公（小办出中迪注
公日小公易领
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工以来，秉承“创建精品工程”的思想，充分吸取以往项目

建设的经验和教训，在项目中实行精细化管理,优化设计、

合理安排流水施工,保证了现场施工的安全、稳定运行。 

制定科学合理的项目计划：在项目前期深入研读和分解

合同，确定项目里程碑计划，制定具有可操作性的项目总体

进度计划和各级详细分进度计划，并按计划合理分配资源，

为后续工作的开展奠定坚实基础。 

加强项目设计优化管理：项目建设是一个把蓝图变为现

实的过程，优秀的图纸设计是项目成功的关键。在北方二线

的现场地勘报告尚未到位的情况下，参照沙特北方一线的地

勘报告先进行了基础设计，节约了设计时间。在与业主的多

次设计联络会议中，充分利用一线既有资源，从生产工艺、

电气、土建施工等各个方面对二线进行了设计优化。如熟料

库由 5 万吨能力改为 3.5 万吨，优化后储库卸空率可达 90%；

利用生产调配，二线熟料全部进入一线原有的水泥磨系统；

辅料堆场利用一线扩建共用等，既为业主节约了投资，也缩

短了施工工期，降低了施工成本，实现了双赢。目前，项目

节约钢筋混凝土约 5000方，钢材 700 余吨，共节省费用 1000

多万人民币。 

合理选取分包模式：在总结分析以往分包模式的优缺点

后，根据沙特物料丰富的特点，沙特二线改变了以往由总包

方提供主材的模式，选择了土建工程分包“包工包料”方案，

一定程度上节约了施工材料的采购和物流成本，为降本增效

提供了可靠的合同保障。 

沙特北方二线成功构筑了精细优质、资源节约、环境良

好、人文和谐的精品工程。 
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中建材国际贸易有限公司降本增效成果显著 

中建材国际贸易有限公司以流程优化为主线、以降本增

效为核心的管理提升工作已经取得有效进展。前期重点加强

了出口业务成本优化方面的工作，对银行融资成本、库存成

本、检验成本进行了分析与改进。 

降低银行融资成本：通过银行账户清理，关闭了常州账

户，并对中行美金待核查账户去年以前的历史利息进行了核

对，目前银行账户清理工作已全部完成。同时，与各银行谈

判降低结汇、开证等业务手续费的工作已基本完成，与 2011

年相比，平均费率优惠约 20%。 

降低库存成本：在国内仓库整合方面，结合经营计划，

对各口岸的仓库进行了统筹布局，已完成了上海、常熟、无

锡、江阴、靖安、海安、宁波、沧州、广州等地的仓库使用

优化，基本实现年度降低 20 万元仓储成本的目标。 

降低检验成本：通过检验员临时调配，提升了检验员工

作饱和度；以华东检验组为重点，推进检验员本地化（本地

招聘），大大降低了检验员的月底差旅费用。目前除山东地

区的铝材类等部分产品的检验需要外地调配检验员外，基本

实现主要供应商区域检验员本地化，检验费用比 2011 年大

幅降低。 
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